

관리번호

39

청소년문화센터 및 전용공간 조성

1. 분야	교육	2. 예산/비예산	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	아동청소년과
5. 계속/신규	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	필요

공약목표

청소년문화센터 및 전용공간 조성

◆ (공약이행방안) 읍·면·동 생활권 내 청소년 전용공간 조성

공약이행 확인지표

확인 지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
청소년문화센터 및 전용공간 조성	2025년 내 완공	설립계획 수립		
전체 달성률(%)				

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2025
- 사업위치 : 읍·면·동
- 사업규모
 - 읍·면·동 별 1개소, 총 8개소
 - 기존 설치 동 2개소 제외, 비전센터 설립 예정 동 1개소 제외
 - 연면적 100㎡~400㎡ 내외

□ 추진실적

- 청소년 전용공간 조성계획 방침 결재 2022.09.15.

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	~2026.6	임기 후
계	4,330	-	-	1,620	1,620	1,090	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	960	-	-	360	360	240	-	-
시 비	3,370	-	-	1,260	1,260	850	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 향후계획

- 읍·면·동 별 유희공간 및 수요조사 지속 추진
- 공유재산심의회 등 사전절차 이행(필요시) 2023년
- 경기도 청소년 휴카페 설치지원 사업 신청 2023년
- 시설 리모델링 및 운영 2023년~2025년

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
청소년 전용공간 조성																				

□ 문제점 및 대책

- (문제점)
 - 예산 확보 및 청소년 수요 부족 등의 문제

○ (대 책)

- 경기도 청소년 휴카페 설치지원 사업 신청으로 도비 예산 확보 (시설비의 30% 지원)
- 신규시설 건립이 아닌 유휴공간 등을 활용, 리모델링하여 공간 확보 추진
- 예산 및 공간확보 상황, 청소년 수요 등을 감안하여 연차별 계획을 수립하고,
- 동부에 편중된 청소년시설의 불균형 해소를 위해 서부권 우선 조성 추진

□ 기대효과

- 청소년 여가 활용, 문화 활동 등 청소년 건전 육성 기반 마련에 기여

공약사업 정책실명제	추진부서	아동청소년과	과 장	송 은	☎ 8082-5850
			팀 장	유명순	☎ 8082-5860
			주 무 관	고영식	☎ 8082-5861